
Nº Nombre Proyecto SECTOR
Tipo de 

Fondos
Estado ESTADO Y PROGRAMA IMAGEN IMAGEN 

1

REPOSICION DE CENTRO DE 
DISTRIBUCION 
FARMACEUTICA COMUNAL 
VIÑA DEL MAR

GOMEZ CARREÑO GORE
CONTRAPARTE TECNICA 

EN PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN

ESTADO: ETAPA FINAL DE OBRA. 
EDIFICACION ADOSADA AL CESFAM DE 
GOMEZ CARREÑO, ENTREGA DE TERRENO 
EN MARZO 2014, MODIFICACIONES 
MENORES EN PROYECTO POR SITUACION 
CESFAM ENCONTRADO EN TERRENO. 

ESTADO: PROYECTO TERMINADO. EL 
PROYECTO CONTIENE LA CONSTRUCCION 

ENCARGOS DEPARTAMENTO DISEÑO DE PROYECTOS FECHA : CUENTA PÚBLICA PROYECTOS 2014

2

CONSTRUCCION NUEVA DE 
EQUIPAMIENTO PARA     LA 
CANCHA DE FUTBOL "EL 
TAMARUGALl"

EL OLIVAR MUNICIPAL 2015
DISEÑO DE PROYECTO 

DE ARQUITECTURA

PROYECTO CONTIENE LA CONSTRUCCION 
DE CAMARINES, ENFERMERIA, 
ADMINISTRACIÓN Y BAÑOS PUBLICOS EN 
ALBAÑILERIA REFORZADA. ESTAN 
INCLUIDOS OBRAS EXTERIORES DE 
GRADERIAS, LA NIVELACIÓN DE LA CANCHA 
Y SU ILUMINACIÓN ARTIFIACIAL, LOS 
CERCOS PERIMETRALES DE CANCHA Y 
TERRENO.

3
REPOSICION PARCIAL             
ESCUELA BASICA "MINISTRO 
ZENTENO"

ACHUPALLAS CVMCM
DISEÑO DE PROYECTO 

DE ARQUITECTURA

ESTADO: ENTREGADO. REPOSICION DE 
AULAS DESTRUIDAS POR INCENDIO EN 2014. 
CONSTRUCCION LIVIANA EN 2º PISO CON 
PATIO TECHADO

4

PROYECTO DE 
REMODELACIÓN AV. PERÚ 
TRAMO 1

PLAN MUNICIPAL 2015

DISEÑO DE 
PROYECTO DE 

ARQUITECTURA

ESTADO: EN REVISION SERVIU. 
CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DEL PRIMER TRAMO DE 
INTERVENCION, DESDE AV. LOS HEROES 
HASTA LA CALLE TENIENTE MERINO, CON 
UNA SUP. DE 12.952 MT² Y  SE MODIFICA 
EL PERFIL DE CALLE, ANCHO DE ACERAS 
Y CALZADA, NUEVO SISTEMA DE AGUAS 
LLUVIAS, REPARACION DE SOCAVON EN 
SECTOR ENJOY. NUEVO SISTEMA DE 
ALUMBRADO, MOBILIARIOS, AREAS 
VERDES, CICLOVIA Y REMODELACION DE 
LOS MIRADORES

5

PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAOL AVENIDA 
VALPARAÍSO

PLAN CENTRO 
DISEÑO DE 

PROYECTO DE 
ARQUITECTURA

 ESTADO: TERMINADO Y ENTREGADO 

PARA  LICITACION. CORRESPONDE A LA 
REMODELACIÓN DE LAS ACERAS DE 
CALLE VALPARAÍSO TRAMO 1 ENTRE 
PLAZA DE VIÑA DEL MAR Y CALLE VON 
SCHROEDERS, SE EFECTUA 
MODIFICACION DE MATERIALES, 
PAISAJISMO Y MOBILIARIO URBANO.PAISAJISMO Y MOBILIARIO URBANO.

6

CONSTRUCCIÓN NUEVA      
CUBIERTA PISCINA 
PARQUE URBANO 
FORESTAL

FORESTAL ALTO
CONTRAPARTE 

TECNICA EN PROCESO 
DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO: EN EJECUCIÓN.     
CERRAMIENTO DE PISINA Y CONEXIÓN A 
CAMARINES, REPOSICIÓN DE 
CALEFACCIÓN DE AGUA DE LA PISCINA, 
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN                                                      

7
PROYECTO PAVIMENTACION Y 
REMODELACIÓN ACCESO A 
ESTADIO SAUSALITO

SAUSALITO
DISEÑO DE PROYECTO 

DE ARQUITECTURA

ESTADO: ENTREGADO Y EN PROCESO 

DE EJECUCIÓN DE OBRA. EL PROYECTO 
CORRESPONDE A LOS PAVIMENTOS 
UBICADOS ENTRE LA SOLERA DE LA 
CALLE DE ACCESO AL ESTADIO 
SAUSALITO Y EL LÍMITE CON EL CERRO.

8
MEJORAMIENTO CAMARINES 
PISCINA PARQUE URBANO 
FORESTAL

FORESTAL ALTO FRIL

CONTRAPARTE TECNICA 
EN PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN. 

TERMINADO

ESTADO: EJECUTADO. REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS, 
VENTANAS, MOBILIARIO, ARTEFACTOS 
SANITARIOS Y ELECTRICOS

FORESTAL TERMINADO SANITARIOS Y ELECTRICOS

9
CONSTRUCCIÓN NUEVA      
MAESTRANZA MUNICIPAL                                 
EL SALTO

EL SALTO CONCESIÓN
CONTRAPARTE TECNICA 

EN PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN

ESTADO: EN EJECUCIÓN.    GALPÓN DE 
ESTRUCTURA METALICA CON  6 PUESTOS 
DE TRABAJO CON POZO Y 9 SIN POZO. 
AREAS DE PINTURA, SOLDADURA, LAVADO Y 
VULCANIZACIÓN, RECINTOS PARA LOS 
TRAVAJADORES, AREAS ADMINISTRATIVAS 
PARA CONCESIONARIO Y PARA PERSONAL 
MUNICIPAL                                                                        

ESTADO: EN DESARROLLO DE 

PROYECTO. LA OBRA ESTÁ UBICADA EN 
UN TERRENO CON UNA SUP. APROX.DE 

10
PROYECTO SEDE  CLUB 
DEPORTIVO SOL DE MAYO,  
SECTOR LAS BRISAS

NUEVA AURORA FNDR
ELABORACION DE 

PROYECTO

UN TERRENO CON UNA SUP. APROX.DE 
984,44 M2. CONSISTE EN UN 
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO BÁSICO 
DE UNA SEDE CON BAÑOS PARA 
HOMBRES Y MUJERES EN EL PRIMER 
NIVEL Y CON SALA MULTIUSO, COCINA, 
OFICINA EN EL SEGUNDO NIVEL. LA 
EDIFICACIÓN CONSIDERA BAÑO  Y 
ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS 
CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA 
NORMATIVA VIGENTE. ADEMÁS, EL 
PROYECTO CONSIDERA OBRAS 
EXTERIORES DE PAISAJISMO.                                                                  

11
SEDE SOCIAL BRISAS DEL 
MAR

GLORIAS NAVALES MINVU
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: EN APROBACION SERVIU. EL 
PROYECTO CORRESPONDE A UNA SEDE 
SOCIAL PARA EL CONJUNTO 
HABITACIONAL BRISAS DEL MAR EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE 
CONDOMINIOS SOCIALES, CUENTA CON 
SALON DE EVENTOS, COCINA, BAÑOS, 
OFICINA Y BODEGA, MAS CIERRO 
PERIMETRAL

12
SEDE SOCIAL NUEVO 
HORIZONTE

GLORIAS NAVALES MINVU
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: EN APROBACION SERVIU. EL 
PROYECTO CORRESPONDE A UNA SEDE 
SOCIAL PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL 
BRISAS DEL MAR EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE CONDOMINIOS SOCIALES, 
CUENTA CON SALON DE EVENTOS, COCINA, 
BAÑOS, OFICINA Y BODEGA, MAS CIERRO 
PERIMETRAL

13
SEDE SOCIAL UNIDAD 
VECINAL 88

SANTAJULIA
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: EN DESARROLLO DE 

ARQUITECTURA DETALLES Y 

ESPECIALIDADES.  Sede Social de 2 pisos  
4 estacionamientos y  127,00 m2,  el proyecto 
cuenta con dos salas multiuso, una oficina , 
dos consultas de porfesionales de servicios 
para la comunidad, bodega, cocian y sevicios 
higienicos. 

14

Plaza de juegos 
condominos sociales 2° 
oportunidad

GLORIAS NAVALES MINVU
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: EN APROBACION SERVIU. 
CORRESPONDE A UNA PLAZA ENTRE 
DOS SECTORES DE LAS POBL. BRISAS 
DEL MAR Y NUEVO HORIZONTE QUE 
PRIVILEGIA EL CARACTER LUDIO Y LA 
CONECTIVIDAD PEATONAL.

15

PROYECTO DE 
REMODELACIÓJN AV. PERÚ 
TRAMO 2

AV. PERU
ELABORACION DE 
ANTEPROYECTO

ESTADO: ANTEPROYECTO 

FINALIZADO.    SE DISEÑA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AV. PERU  
TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE 5 Y 8 
NORTE.  SE EFECTUAN VARIAS 
VERSIONES 

16
PROYECTO SKATEPARK - 
EJCUCION Y CIRCULACION 
PERIMETRAL

SAUSALITO
CONTRAPARTE EN OBRA 

Y COLABORACION EN 
DISEÑO

ESTADO EJECUTADO.           SE 
REDISEÑA UN PAVIMENTO ESPECIAL 
PARA LA CIRCULACION  EXTERIOR DE 
PASEO ENTORNO AL SKATEPARK. LA 
OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y 
ENTREGADA Y EN PLENO 
FUNCINAMIENTO POR LA COMUNIDAD Y 
ESTA BAJO EL CUIDADO DE LA CASA DEL 
DEPORTE.

17

REGULARIZACIÓN SEDE 
SOCIAL Y CAMARINES 
CENTRO DEPORTIVO 
FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES 

REÑACA ALTO
TRAMITE DE 

REGULARIZACION DOM

ESTADO: TERMINADO. CON OBTENCION 

RECPEPCION DOM   REGULARIZACIÓN DE 
LAS EDIFICACIONES EXISTENTES, 
REQUERIMIENTO PARA INGRESO PROYECTO 
DE AMPLIACIÓN DE CAMARINES (VER ITEM 
14)                                 MUNICIPALES 14)                                 



18
REPARACIÓN SECTOR 
CAMARINES CENTRO 
DEPORTIVO EL MAITEN

MIRAFLORES 
ALTO

FRIL
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO : APROBADO FRIL EN 

LICITACIÓN. EL PROYECTO CONSISTE EN 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
REPARACIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS:

a- REPARACIÓN DE LOS PAVIMENTOS Y 
MUROS DAÑADOS POR EL SISMO DEL 27 
DE FEBRERO DE 2010.
b- EVALUACIÓN, REPARACIÓN Y 
MANTENCIÓN DE REDES SANITARIAS 
DAÑADAS POR EL ASENTAMIENTO DE 
LOS PAVIMENTOS.
c- MÓDULOS DE CAMARINES: 
CONTEMPLA LA REPARACIÓN COMPLETA 
DE LAS CUBIERTAS, EL MEJORAMIENTO 
DE LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS 
LLUVIAS, LA REPOSICIÓN DE 
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y 
SANITARIOS, REPOSICIÓN DE CIELOS 
FALSOS, LA RENOVACIÓN DE LOS 
REVESTIMIENTOS INTERIORES, LA 
MANTENCIÓN DE LA PINTURA EXTERIOR 
ENTRE OTROS.
d- MANTENCIÓN Y PINTADO DE BARANDA 
PEATONAL.PEATONAL.

19
MODIFICACION SEGUNDA ETAPA 
CENTRO DEPORTIVO GOMEZ 
CARREÑO

GOMEZ CARREÑO FNDR
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: ENTREGADO PARA 

FINANCIAMIENTO. CORRESPONDE A LA 
SEGUNDA ETAPA DE UN CENTRO 
DEPORTIVO, UBICADO EN UN TERRENO 
CON UNA SUPERFICIE APROX. DE 20.480 
M2. EL PORYECTO CONSISTE EN CANCHA 
DE FUTBOL, CAMARINES, BAÑOS 
PÚBLICOS GRADERIAS, ILUMINACIÓN, 
SECTOR DE QUINCHOS Y OBRAS DE 
CERRAMIENTO, CIRCULACIÓN, 
PAISAJISMO  Y DE CONTENCIÓN.                                            

20
REPOSICIÓN CUBIERTA 
DIRECCIÓN DE OBRAS 
MUNICIPALES

PLAN MUNICIPAL
ELABORACIÓN DE 

PROYECTO

ESTADO: EN ETAPA FINAL DE DESARROLLO.      
EL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCIÓN 
DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS:

a) RETIRO DE REVESTIMIENTO DE CUBIERTA 
Y CAPA AISLANTE EXISTENTE EN LADO 
ORIENTE E INSTALACIÓN DE NUEVO 
REVESTIMIENTO Y CAPA DE AISLACIÓN.
b) MANTENCIÓN DE ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA EXISTENTE.
c) RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN 
LADO PONIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVA ESTRUCTURA DE ACUERDO A 
PLANOS DE DISEÑO.
d) RETIRO DE TODOS LOS FORROS Y 
CANALES EXISTENTES E INSTALACIÓN DE 
NUEVOS ELEMENTOS SEGÚN B.T.
e) RETIRO Y REPOSICIÓN DE BAJADAS DE 
AALL.
f) INSTALACIÓN DE VENTANA DE TECHO 
ABATIBLE DEL TIPO VELUX O 
TÉCNICAMENTE SIMILAR O SUPERIOR.
g) PINTURA DE TODOS LOS CIELOS 
(EXISTENTES Y PROYECTADOS).

21

TERMINACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN OBRAS 
MENORES PISCINA Y SEDE 
COMUNITARIA MIRAFLORES   

MIRAFLORES 
ALTO

ELABORACIÓN DE 
PROYECTO, CONTRAPARTE 

EN OBRA

ESTADO: OBRA TERMINADA.      SE 
CONTEMPLO LA EJECUCIÓN  DE OBRAS 
MENORES Y DE TERMINACIÓN 
NECESARIAS PARA LA CORRECTA 
PUESTA EN MARCHA DE LOS RECINTOS. 
LA OBRA FUE INAGURADA EL VIERNES 6 
DE FEBRERO DE 2015 Y CUENTA CON 
RECEPCIÓN MUNICIPAL Y RESOLUCIÓN 
SANITARIA

22

PROYECTO 
MEJORAMIENTO SEDE 
CULTURAL U.V. 77, 

MIRAFLORES FRIL
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: PROYECTO APROBADO POR 
FRIL.      CORRESPONDE A LA 
HABILITACIÓN INTERIOR CON 
TERMINACIONES E INSTALACIONES  Y 
PROTECCIÓN ANTIBANDÁLICA DE UNA 
SEDE EXISTENTE. COMPRENDE UN 

CULTURAL U.V. 77, 
GRANADILLA      

PROYECTO
SEDE EXISTENTE. COMPRENDE UN 
TOTAL DE 216 M2, CON SALA MULTIUSO, 
KITCHENETTE, BAÑOS  Y CAMARINES. 

23

CONSTRUCCIÓN DE 
CONEXIÓN PEATONAL Y 
ZONA DE 
ESPARCIMIENTO 
RECREATIVO 
DESTRUCTOR HYATT

GLORIAS 
NAVALES

PMU
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: EN PORCESO DE 
OBTENCION DE RECURSOS.       
CORRESPONDE A LA 
CONTRUCCIÓN DE ACERAS, 
ESCALA Y UNA NUEVA ZONA DE 
RECRAEACIÓN PARA NIÑOS. 

24
REPOSICION  SEDE SOCIAL 
"CLUB DEPORTIVO 
VILLAMONTE"

NUEVA AURORA FRIL
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: EN ETAPA DE PROYECTO DE 

ARQUITECTURA SIN ESPECIALIDADES.   

CORRESPONDE A UNA SEDE SOCIAL NUEVA 
YA QUE LA EXISTENTE NO SE PUDO 
REGULARIZAR,  UBICACIÓN PARCIAlMENTE 
AFUERA DEL TERRENO Y  ESTRUCTURA EN 
MALAS CONDICIONES. DISEÑO 
ARQUITECTONICO NUEVO DE ALBAÑILERIA 
REFORZADA EN PROCESO.

25

REPOSICIÓN DE REFUGIOS
PEATONALES, EN AV. EDUARDO
FREI MONTALVA, MIRAFLRES
ALTO, COMUNA DE VIÑA DEL MAR.

MIRAFLORES ALTO CIRCULAR 33
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: APROBADO EN PROCESO DE 

LICITACIÓN. CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE 
10 PARADEROS UBICADOS EN AV. EDUARDO 
FREI MONTALVA, INCLUYE UN 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS 
PAVIMENTOS, QUE SERVIRÁN DE BASE 
PARA LOS NUEVOS PARADEROS. EL NUEVO 
MODELO DE PARADERO TRASFORMARA LAS 
ACTUALES GARITAS, EN ESPACIOS 
URBANOS MÁS GRATOS Y BELLOS, 
PROVOCANDO UN IMPORTANTE CAMBIO  EN 
ESTA TRANSITADA AVENIDA  DE LA CIUDAD. 
EL MATERIAL ELEGIDO SERÁ ACERO 
GALVANIZADO, POR SU MAYOR 
DURABILIDAD, Y POR SU BAJO COSTO EN 
MANTENCIÓN (PRÁCTICAMENTE SÓLO 
LIMPIEZA), PROPORCIONANDO  UNA NUEVA 
IMAGEN URBANA, DE UNA CIUDAD 
RENOVADA Y MÁS MODERNA.

ESTADO: ENTREGADO.                   

26

DISEÑO DE MODELO PARA 
FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE 
KIOSCOS DE DIARIOS Y REVISTAS 
PARA LA CIUDAD DE VIÑA DEL 
MAR.

PLAN 
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: ENTREGADO.                   
CORRESPONDE A UN MÓDULO EN 
ESTRUCTURA METÁLICA CON UN 
REVESTIMIENTO DE PLANCHAS METÁLICAS 
SOBRE LAS CUALES SE DISPONE UN 
REVESTIMIENTO DE TERMINACIÓN DE 
LISTONES DE MADERA, ADEMÁS CONSIDERA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA HASTA EMPALME, 
MUEBLES AL INTERIOR, BASURERO 
EXTERIOR, ESPACIO PARA TELÉFONO.

27

AMPLIACIÓN CAMARINES 
CENTRO DEPORTIVO 
FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES 

REÑACA ALTO
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: PROYECTO DE ARQUITECTURA 
TERMINADO. SE DESECHA        
ELABORACIÓN DE PROYECTO 
ARQUITECTONICO PARA COPA AMERICA     
VERSIÓN B:   PROYECTO AJUSTADO A 
REQUERIMIENTO MINIMO         

28

REPOSICIÓN  DE ACERAS 
CALLE QUINTA, 
ETCHEVERS, VILLANELO, 
TRASLAVIÑA Y VON 
SCHOREDERS ENTRE 
MARINA Y VIANA
PUENTE VILLANELO Y 
VIANA, SECTOR PLAN, VIÑA 
DEL MAR

PLAN FRIL
ELABORACION DE 

PRESUPUESTO

ESTADO: EN REVISIÓN DE PROYECTO 
ELABORADO EN OTRO DEPARTAMENTO.              
REPOSICIÓN DE ACERAS DEL PLAN DE LA 
CIUDAD CON CAMBIO DE MATERIALIDAD A 
BALDOSA MICROVIBRADA Y HORMIGÓN 
PULIDO

29 SUBDIVISIÓN LOTE D-4 FORESTAL ALTO NO REQUIERE
ELABORACION DE 

EXPEDIENTE 
SUBDIVISIÓN

ESTADO: APROBADO POR LA DOM.           

ELABORACIÓN DE PLANO DE 
SUBDIVISIÓN DEL LOTE  D-4, ROL 1359-1.  

SUBDIVISIÓN
SUBDIVISIÓN DEL LOTE  D-4, ROL 1359-1.  
TRAMITACIÓN ANTE DOM

30

PLAZA SEGURA: 
CONSTRUCCIÓN PZA 
INGLATERRA  - VILLA 
HERMOSA

VIÑA ORIENTE
MUNICIPAL Y 

GORE
ELABORACION DE 

PROYECTO 2ª VERSION

ESTADO: EN EJECUCIÓN.     CONSISTE EN LA 
INTERVENCIÓN EN 4 SECTORES DE UN BIEN 
NACIONAL DE USO PÚBLICO PARA:
1- CONSTRUIR UNA MULTICANCHA.
2- CONSTRUIR UNA PLAZA.
3- REMODELAR Y MEJORAR DOS PLAZAS 
EXISTENTES.
4- MEJORAR LA ILUMINACIÓN PÚBLICA

31
MEJORAMIENTO CIRCUITO 
PEATONAL 14 NORTE

PLAN FRIL 2014
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: ADJUDICADO.     SE OBTIENEN LOS 
FONDOS FRIL 2014 Y SE LICITA EN ENERO 
DEL 2015.  LA EJECUCION COMIENZA EL 15 
DE MARZO DE 2015 Y CONTEMPLA  EL 
MEJORAMIENTO DE LA ACERA  SUR  DE LA 
CALLE 14 NORTE, ENTRE  EL CRUCE 
PEATONAL DEL MALL  MARINA ARAUCO 
HASTA EL CRUCE DE AVENIDA SAN MARTIN.

32
ESTADIO MUNICIPAL EL 
SALTO

EL SALTO
ELABORACION DE 
PROYECTO

ESTADO: TERMINADO.      SE  ELABORÓ 
PROYECTO DE ARQUITECTURA Y 
ESPECIALIDADES PARA LA BUSQUEDA DE 
FINANCIAMIENTO



33

REPOSICION MURO 
PERIMETRAL ESTADIO 
MUNICIPALEL BOSQUE

SANTA INES FRIL 2013
CONTRAPARTE EN OBRA 
DEFINICIÓN DE DETALLES

DESARROLLO DE PROYECTO DE 
REPOSICIÓN DE MURO DE CIERRE 
PERIMETRAL DE AVENIDA EL BOSQUE QUE 
CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
TRAMO DEMOLIDO DE MURO DE 
MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, PARA GENERAR 
LA CONTINUIDAD CON EL MURO EXISTENTE. 
SOBRE EL LARGO TOTAL DEL MURO SE 
INSTALARÁ UN CIERRE METÁLICO CON 
JARDINERAS PARA GENERAR MAYOR 
SEGURIDAD E IMPEDIR EL INGRESO AL SEGURIDAD E IMPEDIR EL INGRESO AL 
RECINTO POR EL MURO DE PIEDRA 
EXISTENTE QUE NO ES DE MUCHA ALTURA. 
EL PROYECTO SE PRESENTÓ A 
POSTULACION DE FONDOS FRIL PARA LA 
CONSTRUCCION.

34
SEDE SOCIAL Y PLAZA 
PUBLICA MARANATA

MIRAFLORES 
ALTO

DESARROLLO DE 
ESPECIALIDADES E 

INGRESO A DOM

ESTADO: EN APROBACIÓN DE LA DOM. 
DESARROLLO PROYECTO DE 
ARQUITECTURA. CONSISTE EN LA 
HABILITACION DE UN SITIO ERIAZO PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN CENTRO 
COMUNITARIO DE 60 MT² Y UNA PLAZA 
CULTURAL CON ILUMINACION Y AREAS 
VERDES. LA INTERVENCION TOTAL SON 
890MT². El PROYECTO SE ENCUENTRA EN 
ETAPA DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 
PARA POSTERIOR POSTULACION A FONDOS. 

35

MEJORAMIENTO 
MULTICANCHA RENE 
SCHNEIDER

FORESTAL ALTO FRIL 2014
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: APROBADO.          SE OBTIENEN 
LOS FONDOS FRIL 2014 Y SE LLAMA A 
LICITACION EN ENERO DE 2015, 
DECLARANDOSE INADMISIBLE, SE ESTÁ A LA 
ESPERA DE LA NUEVA LICITACION. EL 
PROYECTO CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO 
DEL CIERRE PERIMETRAL Y ACCESO A LA 
MULTICANCHA, SE DISEÑAN NUEVAS 
GRADERIAS Y AREA DE JUEGOS INFANTILES.

MEJORAMIENTO DE AREAS GLORIAS PROGRAMA ELABORACION DE 

ESTADO: APROBADO.      CORRESPONDE AL   
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TRES 
AREAS VERDES ENTRE VIVIENDAS Y CALLE 

36
MEJORAMIENTO DE AREAS 
VERDES FRAGATA LYNCH

GLORIAS 
NAVALES

PROGRAMA 
BARRIO EN PAZ

ELABORACION DE 
PROYECTO

AREAS VERDES ENTRE VIVIENDAS Y CALLE 
FRAGAT LYNCH A LAS CUALES SE LE S 
INCORPORA PAISAJISMO, JUEGOS 
INFANTILES, MAQUINAS DEPORTIVAS Y 
MOBILIARIO

37
AMPLIACION SEDE SOCIAL 
UNCO Gomez Carreño

GOMEZ CARREÑO
ELABORACION DE 
ANTEPROYECTO

ESTADO. ENTREGADO A LOS DIRIGENTES. 
CORRESPONDEN A LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE DE LA UNCO 
GOMEZ CARREÑO

38
MOFICACION PROYECTO SEDE 

SOCIAL PAZ Y PROGRESO
ELABORACION DE 
ANTEPROYECTO

ESTADO: ESPERANDO CALICATA 
PARA DESARROLLO.       Se realiza 
una disminucion de superficie debido a 
que es inviable, en estos momentos se 
encuentra en estudio para pasar a la 
etapa de desarrollo de especailidades.

39
REPARACION DE LOSA DE 
CASTILLO WULFF

BORDE COSTERO
MEMORIA PARA 
MONUMENTOS 
NACIONALES

ESTADO: EN DESARRLLO.     Se 
realiza un estudio critico de los daños y 
patologias , redaccion de criterios de 
imntervencion  des de el punto de vista 
de conservacion del patrimonio 
Arquitectonico y memoria explicativa de 
la intervencion basada en el 
diagnostico y criterios de intervención.

40
SEDE AGRUPACION 
JJVV FORESTAL

FORESTAL  
DISEÑO DE 

ANTEPROYECTO 

ESTADO: EN DESARROLLO DE 
PROYECTO.       EL DISEÑO CONTEMPLA 
UNA SEDE DE 90 M2 APROX. CUYO 
PROGRAMA ABARCA 1 OFICINA, 2 BAÑOS 
HABILITADOS PARA PERSONAS EN SILLA 
DE RUEDA, 1 BODEGA , 1 SALON Y 1 
COCINA. FUE PRESENTADO  A LOS 
DIRIGENTES. SE ENCUENTRA SIN 
ESPECIALIDADES Y ADEMAS FALTA LA 
MECANICA DE SUELO, PUES SE TRATA 
DE UN TERRENO COMPLEJO DE 
PENDIENTE PRONUNCIADA.



41
Alcantarillado  calle 
Bellavista - Santa Julia

SANTA JULIA
ELABORACION DE 

PROYECTO

ESTADO: EN REVISION EN ESVAL.   SE 
DESARROLLA PROYECTO DE 

ALCANTARILLADO PÚBLICO PARA LAS 
VIVIENDAS.

ESTADO: EN 2ª REVISIÓN DE SERVIU.    
ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA 
PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE 60 

42

PROYECTO DE 
PAVIMENTACION RIO 
SAN PEDRO

FORESTAL FNDR
DESARROLLO DE 

PROYECTO

PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE 60 
MTS ACTUALMENTE EN TIERRA, QUE UNE 
DOS POBLACIONES DISTINTAS DEL 
SECTOR. EL PAVIMENTO SERA DE 
ASFALTO DE 5 CMS DE ESPESOR, 
TENDRÁ UN ANCHO 4,5 MTS + 0,5 MTS DE 
ZARPA DE HORMIGON. EL AREA TOTAL A 
PAVIMENTAR ES DE 319 M2

43
PROYECTO DE 
REPAVIMENTACION DE 
PASAJE SAN LUIS

PLAN FNDR 
DESARROLLO DE 

PROYECTO

ESTADO: EN APROBACION DE SERVIU 2ª 
ENTREGA.    EL PROYECTO DE 
REPAVIMENTACION DEL PASAJE SAN LUIS 
YA ESTÁ DISEÑADO Y SE ENCUENTRA EN 
CONDICIONES DE SER INGRESADO A 
SERVIU. EL PROYECTO CONSTITUYE UN 
MEJORAMIENTO AL CIRCUITO VIAL DEL 
TERMINAL RODOVIARIO DE VIÑA DEL MAR. 
CONSTA DE UN DISEÑO EN HORMIGON DE 15 
CMS DE ESPESOR QUE ABARCA UN AREA DE 
787 M2, ADEMAS SE CONTEMPLAN ACERAS 
NUEVAS A AMBOS LADOS DE LOS TRAMOS 
EN CUESTION Y PLANOS DE SEÑALIZACION 
Y DEMARCACION.

PROYECTO DE 

ESTADO: CORRIGIENDO 2ª OBSERVACIONES 

DE SERVIU.    CONSIDERA PAVIMENTO 
(ADOCRETO) DE 14 MTS DE CALZADA 

44

PROYECTO DE 
PAVIMENTACION CALLE 
CALAFQUEN ENTRE LAGO 
VILLARRICA Y LAGO 
PUYEHUE

LOS PINOS DE 
REÑACA

FNDR
DESARROLLO DE 

PROYECTO

(ADOCRETO) DE 14 MTS DE CALZADA 
SEPARADOS POR UN BANDEJON DE 4 MTS 
DE ANCHO. SE CONTEMPLAN ZARPAS EN 
LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LA CALLE 
Y ACERAS DE HORMIGON A AMBOS LADOS 
CON LAS RESPECTIVAS ENTRADAS DE 
VEHICULOS DE HORMIGON DE CEMENTO 
VIBRADO. SE INCORPORÓ PROYECTO DE 
AGUAS LLUVIAS Y DE ILUMINACION.

45
PROYECTO DE 
PAVIMENTACION CALLE 
TRASLAVIÑA

PLAN FNDR
DESARROLLO DE 

PROYECTO

ESTADO: TERMINADO Y APROBADO POR 

SERVIU ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO.    
SE CONSIDERAN ACERAS A AMBOS LADOS 
DE LA CALZADA DE 2,65 MTS DE ANCHO 
PROMEDIO, ADEMAS SE CONSIDERAN 
PAVIMENTO DE HORMIGON DE 18 CMS DE 
ESPESOR EN UNA SUPERFICIE DE 819 M2. 
POR ULTIMO SE CONSIDERA UN CAJON DE 
HORMIGON ARMADO A NIVEL DE RASANTE 
EN LA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS 
PRODUCTO QUE EXISTEN COLECTORES DE 
LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS EN 
ESE SECTOR

ESTADO: EN DESARROLLO.  EL PROYECTO 
SE ENCUENTRA EN FASE DE CORRECCION 
POR PARTE DE SEREMITT, EN ÉL SE 

46
PROYECTO DE 
PAVIMENTACION AVENIDA 
JORGE MONTT

BORDE COSTERO FNDR
DESARROLLO DE 

PROYECTO

POR PARTE DE SEREMITT, EN ÉL SE 
CONSIDERAN ACERAS AL COSTADO 
ORIENTE DE LA CALZADA DE 3,00 MTS DE 
ANCHO, ADEMAS SE CONSIDERA EL 
REEMPLAZO DE PAVIMENTO DE HORMIGON 
DE 20 CMS DE ESPESOR EN UNA 
SUPERFICIE DE 11134 M2.

47
PROYECTO DE 
PAVIMENTACION CALLE 
VON SCHROEDERS

PLAN FNDR
DESARROLLO DE 

PROYECTO

ESTADO: PENDIENTE    SE ENCUENTRA EN 
FASE DE CORRECCION POR PARTE DE 
SECPLA,  SE CONSIDERAN ACERAS A 
AMBOS LADOS DE LA CALZADA DE 2,50 MTS 
DE ANCHO, PAVIMENTO DE HORMIGON DE 
20 CMS DE ESPESOR EN UNA SUP. DE 2,706 
M2.  SE CONSIDERA UN CAJON DE 
HORMIGON ARMADO A NIVEL DE RASANTE 
EN LA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS 
PRODUCTO QUE EXISTEN COLECTORES DE 
LA DOH EN ESE SECTOR HASTA CONECTAR 
CON AVENIDA MARINA.

48

Solución de Aguas 
Lluvias calle Estanislao 
Loayza

ACHUPALLAS
DESARROLLO DE 

PROYECTO

ESTADO: TERMINADO.     Diseño 
entregado al Departamento de 
Planificación

49
PROYECTO DE CONTENCION Y 
AGUAS LLUVIAS EN CALLE 21 
PONIENTE 

GOMEZ CARREÑO MUNICIPAL
DESARROLLO DE 

PROYECTO

ESTADO: TERMINADO EN LICITACIÓN.      EL 
PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE 
LICITACION. POSEE UNA RED DE TUBERIAS 
DEL TIPO SPIROPECC Y MEDIA CAÑA DE 
FIERRO FUNDIDO DE 600 mm DE DIAMETRO, 
ADEMAS SE CONSIDERA LA INYECCION DE 
MORTERO PARA ESTABILIZAR EL MURO DE 
CONTENCION DE TIERRA ARMADA.

Regularización DESARROLLO DE ESTADO: EN DESARROLLO.        

50

Regularización 
Alcantarillado Publico y 
Domiciliario Población 
La Parva

ACHUPALLAS

DESARROLLO DE 
PLANOS DE 

SERVIDUMBRE Y 
COMUNIDADES

ESTADO: EN DESARROLLO.        
ESVAL emitio observaciones a 
segunda entrega las que se estan 
corrigiendo.

51

Regularización PMB 
Foretal Lotes R5-8, R5-
9, R5-10, R5-11

FORESTAL

DESARROLLO DE 
PLANOS DE 

SERVIDUMBRE Y 
COMUNIDADES

ESTADO: EN DESARROLLO.   SE 
EFECTUAN LOS PLANOS DE TODAS 
LAS FAJASESVAL emitio 
observaciones a segunda entrega las 
que se estan corrigiendo

ESTADO: EN DESARROLLO.    
SOLUCIONANDO OBSERVACIONES 

52 Agua Potable Villa Lircay SANTA JULIA
DESARROLLO DE 

PROYECTO

SOLUCIONANDO OBSERVACIONES 
PARA INGRESO ESVAL, FALTA 
MECANICA DE SUELOS, ESVAL 
CONSTRUYE NUEVO COLECTOR 
ALCANTARILLADO

53

MEJORAMIENTO 
CALZADA Y VEREDAS 
AV. EL SOL TRAMO 
SUR, POBL. 
MONTEVERDE

FORESTAL
DESARROLLO DE 

PROYECTO

ESTADO: PENDIENTE ESPERANDO 
MECANICA.      Proyecto en fase final, 
restando diseño de muro a la espera 
del Informe de Mecanica de Suelos.

DESARROLLO DE 

54
REGULARIZACIÓN PMB 
REÑACA ALTO U.V.102

REÑACA ALTO

DESARROLLO DE 
PLANOS DE 

SERVIDUMBRE Y 
COMUNIDADES

TIENE OBSERVACIONES DE PARTE DE 
ESVAL, PARA CORREGIR. .

55
PROYECTO PASARELA 
CANAL BEAGLE

CANAL BEAGLE
DESARROLLO DE 
ESTRUCTURA

ESTADO: EN DESARROLLO DE 
ESTRUCTURA.    CORRESPONDE A UNA 
NUEVA PASARELA PEATONAL CON ACCESO 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
PREDIMENSIONAMIENTO Y CALCULO 
ESTRUCTURAL GENERAL FINALIZADO. 
FALTA DETERMINAR DETALLAMIENTOS Y 
DESARROLLAR LOS PLANOS DE 
ESTRUCTURA.

PROYECTO ESTADO: EN DESARROLLO.   SE ENTREGO 

56

PROYECTO 
ALCANTARILLADO LAS 
AGATAS - LAS PERLAS

REÑACA  
DESARROLLO DE 

PROYECTO

ESTADO: EN DESARROLLO.   SE ENTREGO 
NUMERO REAL DE BENEFICIARIOS, SE DEBE 
ACTUALIZAR DATOS DE TOPOGRAFIA. CON 
CERT. DE FACTIBILIDAD DE ESVAL.

57

PAVIMENTACION 
PROLONGACION LAS 
AZUCENAS

ACHUPALLAS FNDR
DESARROLLO DE 

PROYECTO

ESTADO: PENDIENTE.       SE ENCUENTRA 
EN FASE DE INCORPORACION DE 
DOCUMENTACION, COMO HOMOLOGACION 
DE ANCHOS, PUES DEBIDO AL SECCIONAL 
DE LA COMUNA SE DEBE JUSTIFICAR UNA 
VIA DE DOBLE CALZADA A UNA DE 
CALZADA SIMPLE, SE DEFINEN ACERAS A 
AMBOS LADOS DE LA CALZADA DE 2 MTS 
DE ANCHO, SE CONSIDERA UN ANCHO DE 
CALZADA DE 7 MTS EN HORMIGON DE 18 
CMS DE ESPESOR, SE CONSIDERAN 
MUROS DE CONTENCION Y OBRAS DE 
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS. SE 
DEBE ACLARAR TENENCIA DE TERRENOS.

ESTADO PROYECTO TERMINADO Y 

58
Proyecto Pavimentación 
Calle Quinta

PLAN
DESARROLLO DE 

PROYECTO

ESTADO PROYECTO TERMINADO Y 
APROBADO.    COMPRENDE LA 
PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS DE 
LA CALLE QUINTA ENTRE ARLEGUI Y 
VIANA

59

PROYECTO DE 
PAVIMENTACION DE 
CALLE 3 NORTE

PLAN
DESARROLLO DE 

PROYECTO

ESTADO: EN CORRECCION DE 
OBSERVACIONES SERVIU. COMPRENDE 
EL MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE 3 
NORTE ENTRE CALLES LIBERTAD Y LOS 
CASTAÑOS. SE PRESENTO COMO MANVU 
Y SE REINGRESAR COMO 
REPAVIMENTACION.



60

PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN DE 
CALLE VALPARAÍSO

PLAN
DESARROLLO DE 

PROYECTO

ESTADO: EN DESARROLLO.     
COMPRENDE EL TRAMO ENTRE PLAZA 
DE VIÑA Y CALLE CANCHA. SE REMITIO A 
PLANIFICACION PARA INGRESO ASERVIU 
Y ESTA EN TRÁMITE EN DEPTO. DE 
TRÁNSITO, COMPRENDE 
REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA Y 
ACERAS.

61

PROYECTO DE 
REPAVIMENATCION DE 
CALLE LIMACHE ENTRE 
CALLE VALPARAÍSO Y 
CALLE VIANA

PLAN DESARROLLO DE 
PROYECTO

ESTADO: EN DESARROLLO.   
COMPRENDE UNA SUP. DE 
INTERVENCIÓN DE 17.830 M2, 
CORRESPONDE A LA REPAVIMENTACIÓN 
DE CALZADA Y ACERAS DE CALLE 
LIMACHE Y LA DEFINICON DE SENTIDO 
DE TRÁNSITO, SUPERFICIE DE 
INTERVENCION: 11.100 M2INTERVENCION: 11.100 M2

62

PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN DE 
ACCESO AL PUENTE 
LOS CASTAÑOS

PLAN DESARROLLO DE 
PROYECTOS

ESTADO: EN CORRECCIÓN 3ª 
OBSERVACIONES DE SERVIU. 
COMPRENDE UNA SUP. DE 
INTERVENCIÓN DE 4.475 M2, EN LOS DOS 
SECTORES DE ACCESO (TRAMO SUR 
ENTRE CALLE VALPO Y MARINA POR 
SIMON BOLIVAR) (TRAMO NORTE ENTRE 
2 NORTE Y UNO NORTE POR LOS 
CASTAÑOS) AL FUTURO PUENTE LOS 
CASTAÑOS, 

63

PROPUESTA DE 
CABIDA DE 
ESTACIONAMIENTO 3 
ORIENTE Y 2 ORIENTE

PLAN DESARROLLO DE 
ANTEPROYECTO

ESTADO: ENTREGADO.   CORRESPONDE 
A LA ENTREGA DE UNA PROPUESTA 
ESQUEMATICA DE CABIDA DE 
ESTACIONAMIENTO ENTRE CALLE 13 
NORTE Y CALLE 8 NORTE

64

PROYECTO DE 
REPAVIMENTACION DE 
CALLE CANCHA

PLAN
DESARROLLO DE 

EVALUACION MANVU

ESTADO: EN DESARROLLO.  SE EVALUA 
POR METODOLOGIA MANVU. SE DECIDE 
REALIZAR REPAVIMENTACION 
COMPLETA.

65
MULTICANCHA 
ANAKENA

JARDIN DEL 
MAR

CONTRAPARTE EN 
EJCUCION

ESTADO: CONSTRUIDO.    SE AJUSTAN 
ALGUNAS PARTIDAS DE CIERROS 
PERIMETRALES A PETICION DE LOS ANAKENA MAR EJCUCION PERIMETRALES A PETICION DE LOS 
VECINOS.

66
SEDE VECINAL MARIA 
LUISA BOMBAL

REÑACA ALTO
DISEÑO DE PROYECTO 

DE ARQUITECTURA

ESTADO: TERMINADO Y APROBADO POR 

DOM.  SE TERMINA PROYECTO SE 
OBTIENE PON - DOM, SE HACE ENTREGA 
A PLANIFICACION PARA POSTULACION A 
FONDOS.

ESTADO: TERMINADO    SE PRESTA 

67
REPARACION 
SOCAVON AV. MARINA 

PLAN
COLABORACION 

GESTION  DISEÑO DE 
PAVIMENTOS

ESTADO: TERMINADO    SE PRESTA 
COLABORACIÓN A LA DOP EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
PAVIMENTO Y GESTIONES CON OTRAS 
UNIDADES MUNICIPALES PARA REPARAR 
EL SOCAVON DE AV. MARINE ENTRE 
PUENTES ECUADOR Y CASINO,

68
TERMINO DE REFERENCIA PARA 
PROYECTO AREAS VERDES Y 
PLAZA LAS MARAVILLAS

REÑACA ALTO
ESPACIOS 
PUBLICOS

DESARROLLO DE 
TDR

ESTADO: POSTULADO.      ELABORACIÓN DE 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROGRAMA 
DE ESPACIOS PÚBLICOS, CON EL FIN DE OBTENER 
FONDOS PARA EL DISEÑO Y LA COSTRUCCIÓN DE 
ESTE ESPACIO PÚBLICO SEGÚN LOS CRITERIOS 
QUE DETERMINAN LO QUE EL MUNICIPIO ESPERA 
PARA ESTE ESPACIO.

69
TERMINOS DE REFERENCIA PARA 
PROYECTO PARQUE RIBEREÑO 
PRIMERA ETAPA

SAUSALITO
ESPACIOS 
PUBLICOS

DESARROLLO DE 
TDR

ESTADO: POSTULADO.       ELABORACIÓN DE 
TERMINOS DE REFERENCIA CON EL FIN DE 
OBTENER FONDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DISEÑO Y LA 
COSTRUCCIÓN DE ESTE ESPACIO SEGÚN LOS 
CRITERIOS QUE DETERMINAN LO QUE EL 
MUNICIPIO ESPERA PARA ESTE ESPACIO.

70
TERMINOS DE REFERENCIA PARA 
PROYECTO DE REMODELACIÓN 
PARQUE ALTOS DEL BOSQUE

REÑACA ALTO
ESPACIOS 
PUBLICOS DESARROLLO DE TDR

ESTADO: POSTULADO.       ELABORACIÓN DE 
TERMINOS DE REFERENCIA CON EL FIN DE 
OBTENER FONDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DISEÑO Y LA 
COSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN UN TERRENO 
DE AREA VERDE, EN EL CUAL SE INCLUYEN 
SENDEROS, AREAS DE JUEGOS INFANTILES, 
AREAS DEPORTIVAS Y OBRAS DE CONTENCIÓN.

71

TERMINOS DE REFERENCIA 
PARA PROYECTO DE 
REMODELACIÓN SECTOR 
ALESSANDRI FRENTE A 
FERIA CAUPOLICAN

GOMEZ CARREÑO
ESPACIOS 
PUBLICOS DESARROLLO DE TDR

ESTADO: POSTULADO.     ELABORACIÓN 
DE TDR CON EL FIN DE OBTENER 
FONDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL 
DISEÑO Y LA COSTRUCCIÓN DEL 
MEJORAMIENTO DE LA ZONA DE 
ESPACIO PÚBLICO ENTRE LAS VIVIENDAS 
Y EL NIVEL DE LA FERIA CAUPOLICAN.

72 CCMM PLAYA ARTURO PRAT BORDE COSTERO NO REQUIERE
ELABORACION DE 

PLANIMETRIA 
EXPEDIENTE

ESTADO: ENTREGADO     SE ELABORA LA 
PLANIMETRIA Y EXEDIENTE PARA 
MODIFICAR LA CONCESION    MARÍTIMA 
DE PLAYA ARTURO PRAT  DE ACUERDO 
AL PROYECTO DEFINITVO DE PARQUE 
COSTERO CONSTRUIDO EN ESE TRAMO.

73

EXPEDIENTE DE 
Postulación AL PROGRAMA 
Recuperación de Barrio 
2014, SECTOR BARRIO

GLORIAS 
NAVALES

RECUOERACION DE 
BARRIOS - MINVU

ELABORACION 
EXPEDIENTE

ESTADO: BARRIO NO FUE 

SELECCIONADO. SE DESARROLLA 
EXPEDIENTE DE POSTULACION CON 
VISITAS  ATERRENO, PROPUESTA DE 
OBRA DE CONFIANZA CON UN 
ANTEPROYECTO Y PLAN MAESTRO DEL 
BARRIO.

74

EXPEDIENTE DE 
Postulación AL PROGRAMA 
Recuperación de Barrio 
2014, SECTOR POBL. 
ROOSEVELT

MIRAFLORES
RECUOERACION DE 
BARRIOS - MINVU

ELABORACION 
EXPEDIENTE

ESTADO: BARRIO NO FUE 
SELECCIONADO. SE DESARROLLA 
EXPEDIENTE DE POSTULACION CON 
VISITAS  ATERRENO, PROPUESTA DE 
OBRA DE CONFIANZA CON UN 
ANTEPROYECTO Y PLAN MAESTRO DEL 
BARRIO.

EXPEDIENTE DE 
ESTADO: BARRIO FUE 

SELECCIONADO. SE DESARROLLA 

75

EXPEDIENTE DE 
Postulación AL PROGRAMA 
Recuperación de Barrio 
2014, SECTOR REÑACA 
ALTO

REÑACA ALTO MINVU
ELABORACION DE 
EXPEDIENTE DE 
PSOTULACION

SELECCIONADO. SE DESARROLLA 
EXPEDIENTE DE POSTULACION CON 
VISITAS  ATERRENO, PROPUESTA DE 
OBRA DE CONFIANZA CON UN 
ANTEPROYECTO Y PLAN MAESTRO DEL 
BARRIO.

76
EXPEDIENTE DE OBTENCIO 
RS PARQUE SAN MARTIN

BORDE COSTERO
ELABORACION DE 

EXPEDIENTE

ESTADO: APROBADO POR EL 

MINVU.     SE TRAMITA EL EXPEDIENTE 
DE APROBACIÓN PARA OBTENCION RS 
PARA ETAPA DE DISEÑO DEL PROYECTO 
DE REMODELACION DE PARQUE SAN 
MARTIN

ESTADO: ENTREGADO.                     SE 
REALIZAN EXPEDIENTES PARA CADA 
LOTE CON UN ESQUEMA DE  

77
TRANSFERENCIA LOTES 5, P 
Y Q

VILLA DULCE 
NORTE

ELABORACION DE 
EXPEDIENTE DE 
TRANSFERENCIA

LOTE CON UN ESQUEMA DE  
ANTEPROYECTO DE UN EQUIPAMIENTO 
SOCIAL, SEDE VECINAL, CONLOS 
ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA 
TRAMITAR LA TRANSFERENCIA ANTE 
SERVIU.

78
EVALUCAION DIAGNOSTICA 
ESTADO CAMPAMENTOS 
FORESTAL

FORESTAL
ANALISIS DE 
INFORMACION INICIO 
DE TOPOGRAFIAS

ESTADO: EN DESARROLLO SE PARTICIPA 
EN COMISION CONJUNTA CON ASESORIA 
URBANA, DEPTO. JURIDICO Y LA UNIDAD 
DE CAMPAMANETOS EN TOMAR LAS 
GESTIONES DE LOS TRÁMITES 
NECESARIOS PARA REGULARIZAR 
ALGUNOS PAÑOS DE LOS LOTES 
FORESTAL ALTO.

79 INFORMES TÉCNICOS COMUNA
ELABORACION DE 
INFORMES TÉCNICOS

SE ELABORAN 67 INFORMES TÉCNICOS 
DE DISTINTAS AREAS DE INGENIERIA, 
ARQUITECTURA Y TOPOGRAFIA, EN 
DISTINTOS SECTORES DELA COMUNA O 
SOBRE PROYECTOS.SOBRE PROYECTOS.



80 CONTRAPARTE TÉCNICA COMUNA

REVISION DE 
PROYECTOS, 
GESTIONES, 
COLABORACIONES

SE EFECTUA UN TRABAJO A LO LARGO 
DE TODO EL AÑO EN DIFRENTES AREAS 
RESPECTO A CONTRAPARTE TÉCNICA DE 
PROYECTOS PARA PROGRAMAS 
MINISTERIALES, FUC, CONSULTORES 
EXTERNOS O PROYECTOS DE OTROS 
ORGANISMOS PUBLICOS COMO DOH, ORGANISMOS PUBLICOS COMO DOH, 
DOP, ETC.

81
LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS

COMUNA

ELABORACION DE 
LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS Y 
REPLANTEO DE 
PROYECTOS 

SE ELABORAN 102 LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS ABARCANDO UNA 
SUPERFICIE DE 598,745 M2 EN DISTINTOS 
SECTORES DE LA COMUNA.




